Θεματική Ενότητα2: Αναβάθμιση Υποδομών Πληροφορικής στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ομιλητής:                    κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Προϊστάμενος του Γραφείου Κοινωνία της Πληροφορίας του ΥΠΕΠΘ

1. Υπάρχουσα κατάσταση το 1999 
1.1 Εξοπλισμός Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι περισσότερες σχολικές μονάδες δεν είχαν υπολογιστικό εξοπλισμό. Από τα 6000 περίπου δημοτικά σχολεία της χώρας και σε σύνολο 600.028 μαθητών, τα 55 είχαν εργαστήρια. Συνολικά υπήρχαν 550 υπολογιστές στα εργαστήρια και η αναλογία μαθητών ανά PC είναι 1091 μαθητές ανά PC. Επίσης σε περίπου 500 δημοτικά από τα 6000 υπήρχε τουλάχιστον ένας υπολογιστής που χρησιμοποιούσαν για γενικούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς σκοπούς. 

1.2 Εξοπλισμός Πληροφορικής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Το 1999 η Πληροφορική διδάσκετο στα Γυμνάσια (1844) της χώρας. Συνολικά υπήρχαν 1655 εργαστήρια Γυμνασίων Πληροφορικής σε όλη τη χώρα. Εξ αυτών η πλειοψηφία  (1051 εργαστήρια) ήταν Εργαστήρια Πληροφορικής με υπολογιστές παλιάς τεχνολογίας. Στο σύνολο των 1.844 Γυμνασίων υπήρχαν και 1.437 Η/Υ στις 490 βιβλιοθήκες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Β΄ ΚΠΣ. Η κάθε μια διαθέτει 2 με 3 Η/Υ συνδεδεμένους μεταξύ τους και με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Συνολικά οι θέσεις εργασίας υπολογιστών για μαθητές στα γυμνάσια ήταν 16.332, δηλαδή μια αναλογία 21 μαθητών/PC. Επιπλέον υπήρχαν και 1600 Η/Υ για γενικούς εκπαιδευτικούς και διοικητικούς σκοπούς.

Από τα 1234 Ενιαία Λύκεια της χώρας και σε σύνολο 236.037 μαθητών, τα 195 είχαν εργαστήριο, από τα οποία τα 70, δεν ήταν αξιοποιήσιμα. Συνολικά στα Ενιαία Λύκεια ήταν εγκατεστημένοι 1950 υπολογιστές για εκπαιδευτική χρήση από τους μαθητές, δηλαδή 121 μαθητές / PC. 

Από τα 440 ΤΕΕ της χώρας και σε σύνολο 112.358 μαθητών, τα 220 είχαν εργαστήρια, τα οποία ήταν μη αξιοποιήσιμα και δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων αναλυτικών προγραμμάτων  σπουδών των ΤΕΕ. Συνολικά υπήρχαν 2.200 υπολογιστές που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές. Δηλαδή μια αναλογία μαθητών ανά θέση εργασίας 51μαθητές /PC. 

2. Η Κατάσταση σήμερα.

Σήμερα μετά την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρους ενός τεράστιου σε μέγεθος εξοπλιστικού προγράμματος ύψους 100 Μ€ η κατάσταση έχει εντελώς ανατραπεί. 
2.1 Στη Α/θμια

Περισσότερα από το 1/3 των δημοτικών σχολείων της χώρας διαθέτουν ένα σύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής και σε κάθε σχολείο της Α/θμια θα υπάρχει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2003 μια θέση εργασίας συνδεδεμένη με το διαδίκτυο μέσω του σχολικού δικτύου. Επίσης το εξοπλιστικό πρόγραμμα των δημοτικών σχολείων με εργαστήριο πληροφορικής συνεχίζεται με πόρους του ΕΠ ΚτΠ και και των ΠΕΠ. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2003-4 αναμένεται να εξοπλιστούν όλα τα σχολεία της επαρχίας και η συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.
Κάθε σχολική μονάδα ανάλογα με το μέγεθός της, εξοπλίστηκε με ένα τοπικό δίκτυο των 3 έως 9 προσωπικών υπολογιστών και ενός εκτυπωτή συνδεδεμένων με router με το διαδίκτυο μέσα από στο σχολικό δίκτυο. Επίσης  σε κάθε εργαστήριο υπάρχει  ένα scanner  και μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που θεωρήθηκαν απαραίτητα  εκπαιδευτικά εργαλεία για την γνωριμία των μαθητών με τον  εκπληκτικό κόσμο της ψηφιακής εικόνας αλλά και αναγκαία εργαλεία για τις δραστηριότητες  του σχολείου. Επιπλέον τα μεγάλα σχολεία εξοπλίστηκαν και με data projectors.
Όσα σχολεία δεν διέθεταν χώρο για εργαστήριο δημιούργησαν γωνιές υπολογιστών στις τάξεις. 
Ο συνολικός αριθμός υπολογιστών που το ΥΠΕΠΘ προμηθεύτηκε για τα δημοτικά σχολεία είναι 11582 η δε εξέλιξη του ρυθμού μείωσης των μαθητών που αντιστοιχούν σε ένα υπολογιστή είναι:
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2.2 Στη Β/θμια
1. Τα Ενιαία Λύκεια της χώρας διαθέτουν από ένα έως  δύο σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής με 13 Υπολογιστές συνδεδεμένους σε τοπικό δίκτυο και στο Ιντερνετ μέσα από το σχολικό δίκτυο. Σε κάθε εργαστήριο υπάρχει ένας εκτυπωτής τεχνολογίας Laser, ένας εκτυπωτής έγχρωμος τεχνολογίας Inkjet, ένα scanner και ένα data projector.
2. Όλα τα ΤΕΕ διαθέτουν παρόμοια σύγχρονα εργαστήρια με τα Ενιαία Λύκεια των 13 υπολογιστών. Η αναλογία εργαστηρίων προς σχολικές μονάδες  στα ΤΕΕ είναι μεγαλύτερη του 2.
3. Τα Γυμνάσια διαθέτουν ένα έως δύο εργαστήρια πληροφορικής των 8 η 11 υπολογιστών με 1 εκτυπωτή και scanner. Στη συντριπτική πλειοψηφία τα εργαστήρια των Γυμνασίων είναι σύγχρονα συνδεδεμένα με το διαδίκτυο μέσω σχολικού δικτύου.  Εντός του σχολικού έτους 2003-4 το ΥπΕΠΘ προχωρά σταδιακά και στην αντικατάσταση των λίγων εργαστηρίων παλαιάς τεχνολογίας των Γυμνασίων. 

4. Επίσης σε όποιο σχολείο δημιουργείται βιβλιοθήκη εγκαθίσταται και ένα επιπλέον δίκτυο των 2 η 3 υπολογιστών συνδεδεμένων με το διαδίκτυο.

Στα εργαστήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει εγκατασταθεί παράλληλα και λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα (Linux). Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς μας και τους μαθητές μας να γνωρίσουν και να πειραματιστούν τα νέα περιβάλλοντα και τις εφαρμογές ανοικτού κώδικα που διατίθενται δωρεάν στο διαδίκτυο.  
Από το έως τώρα πρόγραμμα εξοπλισμού των σχολείων της Β/θμιας εκπαίδευσης έχουν αγοραστεί περισσότεροι από 40.000 υπολογιστές.
Στο πιο κάτω ιστόγραμμα παρουσιάζεται ο ρυθμός μείωσης του αριθμού μαθητών ανά υπολογιστή για τα προηγούμενα έτη.
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3. Μηχανισμοί σχεδιασμού – προβλήματα

Το όλο πρόγραμμα ήταν τεράστιο και θεωρούμε επιτυχημένο. Πιστεύουμε ότι θα ήταν χρήσιμο στη παρούσα φάση να παρουσιάσουμε και να σχολιάσουμε τα στοιχεία που συνέβαλαν στην επιτυχία του προγράμματος καθώς και να σημειώσουμε τα προβλήματα που συναντήσαμε.

Καταρχάς  θα περιγράψουμε το μοντέλο υλοποίησης των έργων στο Γ ΚΠΣ. Η διαδικασία υλοποίησης έχει τρία διακριτά τμήματα. Τον σχεδιασμό, την διαχείριση και την εκτέλεση. Οι μηχανισμοί που έχουν την ευθύνη αυτών των τμημάτων είναι:
1. για τον σχεδιασμό το Υπουργείο Παιδείας με τους εποπτευόμενους επιστημονικούς φορείς του.

2. για την διαχείριση ο κάθε τελικός δικαιούχος των πράξεων (δηλαδή φορείς δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου που δύνανται να διαχειριστούν δημόσια χρήματα) υπό τον διαχειριστικό έλεγχο της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος.

3. για την εκτέλεση οι τελικοί ανάδοχοι.

3.1 Μηχανισμός Σχεδιασμού

Το Υπουργείο Παιδείας σε ότι αφορά τον μηχανισμό σχεδιασμού και συντονισμού των πράξεων για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) έχει συστήσει με τον Νόμο 2909 του 2001 Γραφείο για την ΚτΠ και έχει αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο του ΙΤΥ ορίζοντάς το Τεχνικό σύμβουλο του. Ρόλος του γραφείου ΚτΠ είναι ο συντονισμός του σχεδιασμού, η υποστήριξη των τελικών δικαιούχων και η επικοινωνία με την διαχειριστική αρχή. Ρόλος του ΕΑΙΤΥ είναι να συνδράμει στο σχεδιασμό με σειρά μελετών αλλά και να αναλαμβάνει έργα του προγράμματος ως τελικός δικαιούχος
Στο μηχανισμό σχεδιασμού εντάσσεται και η συσταθείσα από το 2000 επιτροπή στρατηγικής για την Πληροφορική στην εκπαίδευση. Μέλη της επιτροπής είναι 18 αναγνωρισμένοι επιστήμονες πληροφορικής. Ρόλος της επιτροπής είναι η εκπόνηση εισηγητικών στρατηγικών κειμένων  προς την πολιτική ηγεσία σε κρίσιμα θέματα.

Ο προγραμματισμός των έργων βασίστηκε στο επιχειρησιακό σχέδιο (Business Plan) που εκπόνησε το Υπουργείο. Το Επιχειρησιακό σχέδιο βασίστηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας και το συμπλήρωμα προγραμματισμού που έχουν εκπονηθεί από την κεντρική υπηρεσία του ΥπΕΠΘ και την διαχειριστική Αρχή, καθώς και στις Οδηγίες της Κοινοτικής πρωτοβουλίας eEurope –eLearning.
3.2 Μηχανισμός Υλοποίησης

Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα υλοποίησης του μεγαλύτερου μέρους του έργου στη διετία 2001-2002 και το ποσοστό αστοχίας που υπάρχει στους μεγάλους διαγωνισμούς προμηθειών εξοπλισμού,  αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι μηχανισμοί υλοποίησης του ΥπΕΠΘ. 
Έτσι ξεκίνησαν την περίοδο 1999-2001  μεγάλοι διαγωνισμοί από την πλέον εξειδικευμένη Διεύθυνση του ΥπΕΠΘ την Διεύθυνση Εφαρμογής Εκπαιδευτικών 

Σχεδίων. 

Στο ΕΑΙΤΥ που έχει και την μεγαλύτερη πείρα σε μεγάλους και πολύπλοκους διαγωνισμούς ανατέθηκε ο μεγαλύτερος διαγωνισμός που για την παρακολούθηση του ορίστηκε  διακομματική επιτροπή.

Οι περισσότεροι των διαγωνισμών υλοποιήθηκαν αλλά με μεγάλες καθυστερήσεις. 

Παράλληλα για πρώτη φορά δοκιμάστηκε το σχολείο ως φορέας υλοποίησης έργων. Το 2001 κάνοντας χρήση των διατάξεων που δίνουν στη σχολική επιτροπή τη δυνατότητα υλοποίησης δημοσίων έργων προκηρύχθηκαν 226 εργαστήρια από τα ίδια τα σχολεία. Το Γραφείο «Κοινωνία της πληροφορίας» ανέλαβε τον ρόλο του Help desk των διαγωνισμών. Το ΕΑΊΤΥ εκπόνησε τις προδιαγραφές και το Γραφείο «Κοινωνία της πληροφορίας» ετοίμασε τα ΤΔΕ την προκήρυξη και το σχέδιο σύμβασης . Το έργο υλοποιήθηκε εντός 3 μηνών από τη έγκρισή του. Η παρακολούθηση της υλοποίησης έγινε με την εποπτεία του γραφείου «Κοινωνία της Πληροφορίας» του τμήματος Δ της ΔΣΔΕ και των κατά τόπους ΠΛΗΝΕΤ.  Η διαδικασία χρηματοδότησης έγινε με την διαδικασία των υπολόγων με τον έλεγχο και την εποπτεία του Γραφείου ΚτΠ. Η δήλωση των δαπανών στο ΟΠΣ έγινε με μηνιαία δελτία δαπανών που συντάχθηκαν από το Γρ ΚτΠ ελέγχθηκαν από τις σχολικές επιτροπές και εστάλησαν στην ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ.
Τα αποτέλεσμα από το έργο ήταν:

1. Είχαμε εντός τριών μηνών εγκατεστημένα εργαστήρια στα σχολεία. 
2. Τα εργαστήρια αυτά στοίχισαν κατά μέσον όρο πολύ φθηνότερα από τα  εργαστήρια που προμηθευτήκαμε από τους μεγάλους διαγωνισμούς. Αυτό εκ πρώτης όψεως φαίνεται παράλογο αλλά εξηγείται αν αναλογιστούμε ότι οι τιμές στην αγορά πληροφορικής μειώνονται δραστικά κάθε τρίμηνο και ότι οι μεγάλοι διαγωνισμοί διήρκεσαν περισσότερο από δύο χρόνια.
3. Ενισχύθηκε η περιφερική διάσταση του έργου

4. Ενεργοποιήθηκε ο ρόλος της σχολικής επιτροπής στη διαμόρφωση και ανάπτυξη της υποδομής του σχολείου. Αυτό το τελευταίο κρίνουμε ότι είναι και η θετικότερη επίπτωση από την όλη τη προσπάθεια.

Η Επιτυχία του εγχειρήματος κρίθηκε απόλυτα θετική και αποφασίστηκε όλοι οι υπόλοιποι διαγωνισμοί να γίνουν με αυτή τη μέθοδο. Πράγματι ακολούθησαν 1000 ακόμη διαγωνισμοί για την Λύκεια ΤΕΕ και Γυμνάσια και 2030 διαγωνισμοί για Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. 

Για την καλύτερη παρακολούθηση του έργου από το Γραφείο «Κοινωνία της Πληροφορίας» δημιουργήθηκε πληροφοριακό σύστημα με το οποίο καταγράφονται όλα τα δεδομένα των διαγωνισμών και δημιουργούνται αυτόματα τα ΤΔΕ τα Μηνιαία/ τριμηνιαία, οι εντολές πληρωμών  καθώς και τα απαραίτητα αρχεία για την αυτόματη εισαγωγή των δαπανών στο ΟΠΣ του Γ ΚΠΣ. 
Σήμερα το εξοπλιστικό πρόγραμμα συνεχίζεται από πόρους του μέτρου 2.4 του ΕΠ ΚτΠ, από πόρους των ΠΕΠ και από έργα του ΕΠΑΕΚ ΙΙ. 
_1122973596

_1122973190

